					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日						
				どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費やした工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
#	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
		機能要件	-	機能要件の洗いと	0.33		2022/10/25				
		非機能要件	-	非機能要件の洗し	. 0.33		2022/10/25				
	要件定義	-	-	要件定義書の作品	0.33		2022/10/25				
				total工数	0.99						
			トップ	トップの画面定義	0.33		2022/10/26				
			会員登録	会員登録の画面の	0.33		2022/10/26				
			ログイン	ログインの画面定	0.33		2022/10/26				
			マイページ	マイページの画面	0.33		2022/10/26				
			ログアウト	ログアウトの画面	0.33		2022/10/26				
			新規作成	新規作成の画面の	0.33		2022/10/26				
			一覧	一覧の画面定義が	0.33		2022/10/26				
			編集	編集の画面定義が	0.33		2022/10/26				
			詳細	詳細画面定義が	0.33		2022/10/26				
		画面定義書の作	月削除	削除画面定義が	0.33		2022/10/26				
	基本設計	画面遷移図の作	<u> Б</u> -	画面遷移図の作用	0.33		2022/10/26				
				total工数	3.66						
		ER図	-	ER図の作成が完 上長レビューで承	0.33		2022/10/26				
	詳細設計	テーブル定義書	-	画面遷移図の作用 上長レビューで承			2022/10/26				
				total工数	0.66						
	設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること	1.00		2022/10/27				
				total工数	1.00						
	実装	環境構築	-	環境構築を終える	0.33		2022/10/28				
		テーブルの作成	-	DBへのテーブルイ	0.33		2022/10/28				
		画面の作成	トップ	トップの画面が完	1.33		2022/10/29				
			会員登録	会員登録画面が	1.33		2022/10/30				
			ログイン	ログイン画面が完	1.00		2022/10/31				
			マイページ	マイページ画面が	1.00		2022/11/01				

		ログアウト	ログアウト画面が	0.66		2022/11/01		
		新規作成	新規作成画面が見	2.00		2022/11/03		
		一覧	一覧画面が完了す	1.33		2022/11/04		
		編集	編集画面が完了す	1.33		2022/11/05		
		詳細	詳細画面が完了す	2.00		2022/11/07		
		削除	削除画面が完了す	1.00		2022/11/08		
			total工数	13.64	0			
単体テスト	テスト項目書の作	-	テスト項目書の作	2.00		2022/11/10		
	テスト実施	-	エラーなく全てのラ	1.33		2022/11/11		
			total工数	3.33	0			
結合テスト	テスト項目書の作	-	テスト項目書の作	1.33		2022/11/12		
	テスト実施	-	エラーなく全てのラ	1.00		2022/11/13		
			total工数	2.33	0			
受け入れテスト	-	-	講師にレビューして	2.00		2022/11/15		
			total工数	2.00	0			
プレゼン準備	発表会前のプレゼ	-	プレゼン資料の作	2.33		2022/11/20		
			total工数	2.33	0			
発表会	-	-	発表会を終えるこ	0.33		2022/11/24		
			total工数	0.33	0			
				30.266				